[image: 微信图片_20240924091412]
重点项目建设月报
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基建安全部                                 2025年12月30日


太行智慧冷链物流园区
一 项目概述
园区总投资约为78433万元，所辖主要工程为铁路专用线改扩建项目、智慧冷链物流中心项目、铁路及生鲜物流中心项目、常低温库项目共四个在建项目。2025年度计划投资35930.14万元，本年度累计完成25370.7万元，本月完成554万元。
二 进展情况
（一）工程进度（每个项目单列说明情况）
本月工程进展良好，主要完成以下工作：
铁路专用线改扩建项目：已基本完成，无进展。
智慧冷链物流中心项目：4#常温库项目本月A区立库（货架部分）及消防管道安装完成50%；5#标准冷库项目本月主要完成夹层制冷管道安装完成30%；二层聚氨酯完成10%；6#标准冷库项目本月主要完成：一层电力照明安装。
铁路及生鲜物流中心项目：2#库完成墙面天棚保温完成95%，库门施工完成50%，制冷设备安装完成85%，窗户安装完成100%，高架库吊顶完成30%、保温完成70%。3#库完成水电安装完成95%，库门施工完成90%、门窗户安装完成80%、制冷设备安装完成95%，地面固化完成15%，吊顶完成100%。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格执行，主要措施包括：
1、材料质量控制：
  所有进场材料需重新检验，确保符合设计及规范要求。
  对钢筋、混凝土、保温材料等进行抽样检测，确保质量合格。
2、施工工艺控制：
  严格按照施工方案和规范操作，确保施工工艺符合要求。
  对焊接、防水、保温等关键工序进行重点监控。
3、质量记录管理：
  复工前整理并审核所有质量记录，确保完整、准确。
  复工后继续做好施工记录，确保可追溯。
4、各隐蔽工程严格执行报检验收程序；
5、监理及施工单位旁站、巡查。
6、严格把控水泥稳定土施工工艺。
7、施工中过程控制，严格执行三检制。‌‌
（三）安全生产
本月开展安全检查共6次，发现问题6项。
主要措施包括：（1）个别工人安全带佩戴不规范；（2）厂区垃圾清理不及时；（3）挡土墙基坑临边防护不到位；（4）配电箱巡检记录更新不及时。换配电箱，且要求现场施工规范用电；（5）施工现场安全防护设施不齐全，如安全网、护栏、警示标志等；（6）高空作业、动火作业等高风险作业需严格执行安全措施。
三 成本控制
（一）冷链物流中心：
本月无产值。
（二）铁路及生鲜物流中心项目：
2#库：本月实际产值145万元，计划产值300万元。
3#库：本月实际产值214万元，计划产值300万元。
四 协调与沟通
1、质量管理方面：从原材料的进场检验到每一道施工工序的质量把控，都做到了一丝不苟、严谨细致。加强室外工程冬季施工管理，确保冬季施工质量可控，项目部有专人负责监督检查、监理有专人负责旁站、项目管理单位和建设单位全方位巡查，及时发现并纠正施工过程中出现的质量问题。
2、安全生产方面：各参建单位认真落实安全生产责任制，将安全目标层层分解，落实到每一个岗位、每一位员工。加强对施工现场的安全管理，各单位均设置专职安全管理人员，每日对施工现场进行巡查，及时发现并消除安全隐患。
五 风险及问题
项目存在以下风险、问题：无
六 下一步工作计划
(一)项目进展情况
1、冷链物流中心：附属工程施工完成。
2、太行智慧冷链物流园常低温库项目：
（1）、严格按照验收程序进行每道工序的验收，所有质量活动均应留有记录，确保质量问题可追溯、责任可落实。持续改进质量管理措施。通过严格的过程控制、精准的材料管理和完善的制度保障，共同铸就优质工程。
（2）、持续开展系统性、全方位的节前安全生产大检查。此次检查应覆盖所有作业区域与关键环节，及时消除潜在风险隐患，为平安过节筑牢基础。主要针对现场临时用电、消防安全、动火作业、现场安全防护措施、人员劳动防护用品使用等内容，发现违规作业问题及时处理，对于检查中发现的任何违规作业行为或事故隐患，必须立即采取有效措施予以制止或控制，降低安全隐患风险。督促施工单位继续严格落实整改措施、整改责任人，站好年前最后一班岗。
3、铁路及生鲜物流中心项目：
2#库：高架库吊顶、保温完成；库门施工完成制冷设备安装完成；室外工程管网、挡墙施工。
3#库：地面固化完成，门窗安装完成，电线电缆、配电箱按照完成，制冷设备调试完成。
(二)资金需求  
2#库资金需求150万元；
3#库资金需求300万元；
智慧冷链物流中心项目下月资金需求10万元。
七 建议与总结
综上所述，本月项目进展情况良好，持续加强安全、环保等工作，下一步需要重点关注地面固化、门窗安装、制冷设备安装、高架库保温施工，同时加强与政府部门的沟通，及时解决存在的环保问题。


衡水陆港铁路专用线项目
一 项目概述
衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目总投资约为4.1234亿元，2025年度投资计划为0.7亿元，本年累计完成约0.7亿元，本月完成投资0.01亿元，由中国中铁五局集团有限公司承建。
衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目总投资为0.75亿元，本年累计完成约为0.75亿元，本月完成投资0.27亿元，由太行城乡建设集团有限公司承建。
二 进展情况
（一）工程进度
本月工程进展暂无进展，整体按计划进行，主要工程进度如下： 
衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目：完成房屋装修、到发线建设、园区内附属工程及四电工程部分的施工，房建工程累计完成100%；3条到发线（路基、排水完成100%，道砟铺设完成100%，铺轨完成100%）完成到发线施工计划关键点；园区附属工程累计完成90%（排水系统边坡防护除涉S391改线段外已全部完成）；四电工程完成95%；引线部分完成60%，王政渠中桥施工完成100%，路基帮宽完成100%，四电工程完成60%。
衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目：桩基累计完成100%，钢结构主体完成90%。
（二）质量控制
本月质量控制工作严格依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》及相关规章制度等建立完整的质量保证体系、质量管理体系以及质量保证与控制方案，主要措施包括：
1. 建立质量管理体系，明确各部门质量职责和权限；
2. 加强原材质量控制，凡是进场的原材料必须经监理单位验收开箱检查；
3. 加强检验检测手段，施工单位经自检后监理单位开展二级检查，再由建设单位委托第三方进行检查。
（三）安全生产
本月主要开展安全检查4次，发现问题隐患16项，已整改完成16项。
三 成本控制
本月成本控制良好按计划进行无偏差，本月固定资产投资0.3亿元。
四 协调与沟通
与交通管理部门协调沟通S391改线工期事宜。
五 风险及问题
现场存在风险点分析及应对措施：无
[bookmark: _GoBack]六 下一步工作计划
完成具体目标为：完成门式起重机场内加工制造100%，完成物流区仓库钢结构与墙板安装。
七 建议与总结
综上所述，本月衡水智慧物流港铁路专用线（一期）项目无进展，衡水国际陆港物流区项目1号、2号普通仓库及配套设施工程项目工作正常进行；下一步需要重点关注临近既有线铺轨施工，同时加强与各参建单位的沟通，及时解决安全隐患，确保不发生安全生产事故。
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